REFERAT

ATP Gjgvik - styringsgruppemgte
Mgte nr.: 4 / 2021
Mgtetid: Fredag 19. november kl. 09.00-11.10

Til stede: Innlandet fylkeskommune (IFK): Marit Espeland til (til kl. 10.40), Hanne Finstad, Anne
Elisabeth Thoresen (vara Stormoen),
Statens vegvesen (SVV): Hans Martin Asskildt
Byen var Gjgvik (BVG): Vibeke Askevold
Gjgvik kommune (GK): Torvild Sveen, Annika Birkelund (fra kl. 10.40), Henriette
Sandsta, Arne Moen

Forfall/vara: Per Rognerud, Wibeke Bgrresen Gropen, Aud Margrethe Riseng, Mona Cicilie
Stormoen

Mgtested: Gjgvik radhus/Teams

Saksliste
1. Referat mgte 3/2021, 05.10 2021
Ny kommunikasjonsplan for ATP Gjgvik
Mulighetsstudie for sammenkobling mellom FV. 33 og RV. 4.
Viderefgring av mulighetsstudie RV.4 Mjgsstranda
Megteplan, aktivitetsplan og budsjett 2022
Orienteringssaker:
a. Ny samarbeidsavtale for ATP Gjgvik
b. Status gatebruksplanens handlingsplan og parkeringsstrategi
c. Status ATP-prosjekter
i. Ferdigstillelse av prosjekt «Gate- og sykkelveg med belysning ved
Brusvehagen»
d. Andre orienteringssaker fra samarbeidspartnerne
7. Eventuelt
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1. Referat fra mgte 3/2021, 05.10 2021
Referat fulgte innkallingen som vedlegg.

Vedtak:
Referat fra mgtet 05.10 2021 godkjent.

2. Ny kommunikasjonsplan for ATP Gjgvik (kl. 10.40)
Det er utarbeidet et forslag til ny kommunikasjonsplan for ATP Gjgvik. Kommunikasjonsplanen var
sendt ut sammen med sakslista.

Annika orienterte om at det ikke ble workshop i samarbeidsgruppa, men det ble innhentet innspill
via e-post. Annika gikk giennom hovedpunkter i kommunikasjonsplanen. Planen er knyttet opp mot
hovedprinsippene i kommunens kommunikasjonsstrategi.

Annika vil oppdatere informasjon om ATP pa kommunens hjemmeside. Hun gnsker innspill til det
som er skrevet. Referater fra styringsgruppemgter legges ut her, se eget punkt under punkt 7.

Kommentarer:

o Politikere bgr fa jevnlige orienteringer etter hvert kommunevalg. Ordlyden som beskriver dette
endre si planen.

e Informasjon om ATP-arbeid og prosjekter kan legges ut pa kommunens hjemmeside via Annika.

e Prosjekter i sentrum som pavirker naeringslivet skaper ofte ungdig stgy. Viktig med en god
kommunikasjonsplan i hvert prosjekt.

Vedtak
Styringsgruppa godkjenner ny kommunikasjonsplan for ATP Gjavik med de endringer og merknader
som fremkom under mgtet.

3. Mulighetsstudie for sammenkobling mellom FV33 og RV4

Samarbeidsgruppa har fatt i oppgave a utarbeide beskrivelse med mandat til en mulighetsstudie for
sammenkobling Fv33 og Rv.4. Arbeidet skal deles inn i to faser hvor fase én bestar av a samle inn
eksisterende faktagrunnlag og utarbeide et trafikknotat.

| mgtet i samarbeidsgruppa 26.10 orienterte IFK om at de er forsinket i arbeidet med trafikknotatet.
IFK har opprettet dialog med SWECO og fatt bekreftet at de har kapasitet til & utarbeide et
trafikknotat i november.

Samarbeidsgruppa nedsatte en arbeidsgruppe for a se pa trafikknotatet. Arbeidsgruppa har gjort
vurderinger rundt trafikknotatet og kommet frem til at det er for tidlig a utarbeide et grunnlagsnotat
for anskaffelse. Det er fortsatt ukjent nar Nye Veier vil prioritere RV4 fra Mjgsbrua til Hunndalen og
det er ukjent hvilken trasé de vil velge. Nye Veier overtok strekningen fra Statens Vegvesen i
manedsskiftet september/oktober hvor Statens Vegvesenet sine utredninger og grunnlag fulgte
med.

Innspill i mgtet:

Det er ikke inngatt avtale med Statens Vegvesen og Nye Veier om overtagelse av de aktuelle
strekningene enda. Statens Vegvesen sine utredninger har derfor ikke kommet til Nye Veier.



Det var forventet at NVE skulle legge ut nye flomkart 15.11. NVE mangler imidlertid en
tilleggsutredning fgr nye flomkart foreligger. Flomkart antas da a foreligge siste uke av november.
Ordfgrer har hatt dialog med ordfgrer i Hamar kommune og fylkesordfgrer. Nar flomsonekart
foreligger vil de sammen kontakte NVE for dialog. Krav om 200 ars-flom ansees som sveert krevende
for all utbygging langs Mjg@sstranda.

Det ble foreslatt a utsette arbeidet med mulighetsstudien i pavente av Nye Veier sine prioriteringer.
Det er gnskelig 3 se hele sasmmenhengen; flomsonekart og Nye Veiers prioriteringer.

Askildt undersgker internt i Statens Vegvesen status for overlevering av utredninger til Nye Veier.

Fylkeskommunen tenker at et trafikknotat om trafikkstrgm/trafikksituasjon kan utarbeides
uavhengig av Nye Veiers prioriteringer.

| sakspapirene var det foreslatt at avsatte midler blir omdisponert til 3 giennomfgre mulighetsstudie
for Hunnsvegen og Bjgrnsons gate ned til Strandgata. Dette gnsker ikke Styringsgruppa. Det er viktig
a opprettholde bevilgningen til mulighetsstudie RV4/FV33.

Mulighetsstudie for Hunnsvegen og Bjgrnsonsgate (ATP-prosjekt) er lagt inn i rddmannens forslag til
handlingsplan for gatebruksplanen i 2022. Gatebruksplanen med handlingsdel skal behandles i
kommunestyret i desember.

Vedtak:

1. Mulighetsstudien vedr. sammenkobling RV 4 og FV 33 utsettes inntil videre. Bevilgning pa inntil
400 000 kroner opprettholdes.

2. Gjgvik kommune vil ta initiativ til mgter med NVE sammen med kommuner rundt Mjgsa og
fvlkeskommunen for @ kartlegge konsekvensene av nye flomsonekart fra NVE.

3. Samarbeidsgruppa fdr i oppgave & utarbeide et saksgrunnlag for en mulighetsstudie for
Hunnsvegen/Bjgrnsonsgate og ned til rundkjgring ved CC til neste mgte i Styringsgruppa.

4. Viderefgring av mulighetsstudie RV4 Mjgsstranda
Pa mgtet 3/2021 i styringsgruppa ble det fattet slikt vedtak:

Mulighetsstudie RV 4 Mjgsstranda sees i sammenheng med mulighetsstudie RV 4 — FV 33 i sak 3.
Det tas kontakt med NVE og ledelsen i Kommunal departementet for @ se pa virkningen av nye
flomkrav. Det sjekkes opp om Bane Nor, Eidsiva m.fl. skal delta i referansegruppa.

Det er bekreftet at BaneNor og Tema Eiendom gnsker a vaere med i referansegruppa. Eidsiva var ikke
med i mgtet med grunneiere varen 2021, men kan forespgrres. Denne utredningen er ogsa avhengig
av nye flomsonekart omtalt i sak 3.

Det er gnskelig med deltagelse fra NVE pa neste mgte i Styringsgruppa.

Vedtak:
1. Informasjon gitt pd mgtet tas til orientering.
2. Styringsgruppa og samarbeidsgruppa inviterer NVE til et felles mgate for d fa informasjon om
nye flomsonekart som kommer i nov./des.



5. Mgteplan, aktivitetsplan og budsjett 2022

Under forutsetning av ny signert samarbeidsavtale foreslas det at administrasjonen utarbeider
mgteplan 2022, aktivitetsplan 2022 med budsjett og regnskap 2021, og legger dette frem for
behandling i et tidlig mgte i samarbeidsgruppa i januar, med pafglgende mgte i styringsgruppa i
overgangen januar/februar.

Det er mottatt en henvendelse fra BVG ved daglig leder vedr. byregnskap og
byutviklingskonferansen i 2022. BVG har behov for en avklaring pa om de skal arbeide med disse to
prosjektene i 2022, og en budsjettramme knyttet til dette.

Bilregnskapet hadde i 2021 en gkonomisk ramme pa 230 000 kroner. Dette er i hovedsak kjgp av
eksterne tjenester. BVG har utarbeidet budsjett for tilsvarende arbeid i 2022 pa 240 000 kroner.

Byutviklingskonferansen planlegges gjennomfgrt i april. Budsjett 2021 var pa 290 000 kroner.
Konferansen var da gratis. BVG har ogsa her utarbeidet budsjett. Her legges det opp til egenandel for
deltagere, totalt 199 000 kroner. Allikevel et gkonomisk budsjett fra ATP samarbeidet pa 249 000
kroner.

Den gkonomiske rammen for slike ATP samarbeidsprosjekter vil veere lavere i 2022 enn i 2021,
500 000 kroner dersom Innlandet fylkeskommune viderefgrer sitt bidrag.

Det ble stilt spgrsmal ved bruk av bilregnskapet. Det ble kommentert at bilregnskapet bidrar til
omdgmmebygging og synliggjgr viktige mal for Gjpvik. Det kan vurderes frekvens pa bilregnskapet.

Det ble ogsa kommentert at Byutviklingskonferansen er en viktig arena. Det er imidlertid viktig at
nzringslivet kommer mer pa banen. Samarbeidsgruppa bgr vurdere om dette skal vaere et arlig
tiltak eller annethvert ar.

BVG bgr levere en evaluering av begge tiltak til samarbeidsgruppa.

Det ble foreslatt at det det settes av inntil 400 000 kroner til byregnskap og byutviklingskonferansen
i 2022 under forutsetning av at det inngas nye avtaler om ATP med en samlet grunnfinansiering pa
500 000 kroner. Det var imidlertid enighet om at tiltakene fgrst ma evalueres av samarbeidsgruppa.

Vedtak:

1. Styringsgruppa ber samarbeidsgruppa for ATP Gjgvik utarbeide mateplan 2022, aktivitetsplan
2022 med budsjett og regnskap 2021 og legge dette frem for behandling i Styringsgruppa pa
farste mgte i 2022.

2. Styringsgruppa ber BVG legge frem en evaluering av byregnskap og byutviklingskonferansen
2021, samt plan med budsjett for 2022 for samarbeidsgruppa. Samarbeidsgruppa far i oppgave a
lage et saksutredning for disse to tiltakene som inkluderer evaluering av tiltakene i 2021 til mgte
i styringsgruppa i januar.

6. Orienteringssaker
a. Status ny samarbeidsavtale for ATP Gjgvik
Torsdag 28.oktober ble samarbeidsavtalen for ATP Gjgvik 2022-2025 godkjent av
kommunestyret med fglgende vedtak:

Kommunestyret godkjenner forslaget til ny samarbeidsavtale for samordnet areal- og
transportplanlegging (ATP) for perioden 2022-2025.

Samarbeidsavtalen vil videre behandles hos de respektive parter.



Kommentarer:
o Fylkesutvalget behandler sak om ATP samarbeid i Fylkesutvalget 23.11 2021.

b. Status gatebruksplanens handlingsplan og parkeringsstrategi
Administrasjonens forslag til handlingsplan for gatebruksplanen med en prioritert liste over
tiltak fulgte med sakspapirene til mgtet.

Henriette orienterte kort om gatebruksplanens handlingsplan, prioriterte tiltak, som legges
frem for politisk behandling i Gjgvik kommunestyre i desember. Henriette presenterte ogsa
forelgpig utkast til parkeringsstrategi som skal politisk behandles parallelt med
gatebruksplanen.

Kommentarer:

e Det har tidligere vaert en sak om at hellingen i Jernbanesvingen skal utjevnes. Videre har
utkjgring fra CC veert tema. Det er gnskelig at CC eiendom fa bidra inn i utarbeidelsen av
mulighetsstudiet for Hunnsvegen/Bjgrnsonsgate.

e Parkeringsarealer pa CC kan bidra inn i sentrums totale parkeringstilbud. CC har stor
parkeringskapasitet pa «vanlige dager».

e Ordfgrer har hatt kontakt med grunneierne i Brgnnsdalen. Det har dessverre ikke veert
god dialog opp gjennom arene knyttet til mulig parkeringshus i Brgnnsdalen.

e Hva skal vaere kommunens rolle i forhold til utbygging av ladeinfrastruktur.

Skal det offentlige kun legge til rette for at private aktgrer kan bygge ut eller skal
kommunen bygge ut? Ordfgrer tenker at kommunen kan ha en utbyggerrolle knyttet til
kommunale veger og kommunale parkeringsanlegg.

o Henriette sender dokumentene til styringsgruppas medlemmer.

c. Status pagaende ATP-prosjekter

Ferdigstillelse av prosjekt «Gate- og sykkelveg med belysning ved Brusvehagen»
Tidligere i oktober var det offisiell apning av ny gang- og sykkelveg mellom
Brusvefaret og Mathias Topps veg. Ny gang- og sykkelveg er asfaltert og det er
installert et nytt gatelysanlegg fra Intelligate AS. Intelligate AS leverer ny teknologi
med likestrgm og fiber i mastene kombinert med miljgvennlig aluminium. Prosjektet
har fatt 1 250 000 kroner i ATP-midler.

d. Andre orienteringssaker fra samarbeidspartnerne

e Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 og fylkeskommunal mobilitetsstrategi
vedtatt.

e Gjgvik kommune vil opprette en investeringspost i kommende budsjett for tiltak
som ligger inne i handlingsprogrammet for fylkesveger, slik at kommunen kan
forskuttere tiltak. Kommunen vil ogsa legge inn midler til f.eks. krysset Mathias
Toppsveg/Raufossvegen av samme grunn.

Viktig med god dialog mellom partene rundt slik forskuttering.

Forslag til vedtak:
Informasjonen gitt i orienteringssakene tas til orientering.




7.Eventuelt

a. Offentlige dokumenter.
Styringsdokumentenes innkalling og referater legges ut offentlig under ATP-arbeid pd
kommunens hjemmeside. Referater etter at disse er godkjent. Samarbeidsavtalen og
kommunikasjonsplanen legges ogsd ut pd samme sted. Det kan ogsa legges ut linker til tiltak
og prosjekter.



