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Protokoll 

Politisk styringsgruppe møte 5/2025 

Kommunestruktur Toten - Gjøvik 
 

Tid: Torsdag 21.08 2025 kl. 12.00-15.00 

Sted: Vestre Toten rådhus – Kommunestyresalen 

 

Til stede: Østre Toten Kommune (ØTK): Ordfører Bror Helgestad (leder), varaordfører Lars                

                            Braastad, leder av mindretallet Guri Bråthen. 

Vestre Toten kommune (VTK): Ordfører Tonje Bergum Jahr (nestleder), varaordfører 

Hilde Cathrine Fuglerud Bjørge. Oppnevnt etter vedtak i kommunestyret: Svein Erik 

Sørensen (Fr.P.), Leif-Kristian Tøftum (Rødt). 

Gjøvik kommune (GK): Ordfører Anne Bjertnæs, varaordfører Kjersti Bjørnstad, leder 

av mindretallet Even Solhaug. 

 

Tillitsvalgte: Erik Haug (HVO ØTK), Inger Bakken (Fagforbundet ØTK, vara for Anne 

Kari Kirkeby Fagforbundet ØTK), Benedicte Lånke (Sykepleierforbundet ØTK), Kjersti 

Fremstad (Utdanningsforbundet VTK), Kari K. Bjørnstad (Fagforbundet VTK), Marius 

Tøftum (Delta VTK), Randi Aaslund Fagforbundet GK), Cathrine Hermanrud 

Utdanningsforbundet GK). 

Fra administrasjonen: Kommunedirektør ØTK Ole Magnus Stensrud, 

kommunedirektør VTK Bjørn Fauchald, kommunedirektør GK Kari Sollien, felles 

prosjektkoordinator Arne Moen 

Forfall:  Leder av mindretallet VTK Dorthe Ødegaard Benckert, Anne Kari Kirkeby, 

Fagforbundet ØTK 

 

Sakliste 
1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. 
2. Utvidelse av Politisk Styringsgruppe etter vedtak i Vestre Toten kommunestyre.  
3. Gjennomgang av Politisk styringsgruppes mandat etter vedtak i Kommunestyrene 18.-20 juni.  
4. Justert fremdriftsplan etter Kommunestyremøtene i juni.  
5. Plan for utredninger i fase 2. 
6. Hovedramme for innbyggerinvolvering. 
7. Involvering av ansatte 
8. Kommunikasjon. 
9. Eventuelt 
10. Godkjenning av protokoll fra møte i politisk styringsgruppe 5/2025, 21.08 2025 
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1.Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
 

Fakta/Bakgrunn 

Møtet var på forhånd lagt inn i den enkeltes outlook kalender. Møteinnkalling med sakliste ble sendt 

på e-post søndag 17.08 2025. Sakliste var utarbeidet i dialog med leder Bror Helgestad. Notat 

vedrørende innbyggerinvolvering ble sendt ut 20.08.  

Innspill/kommentarer i møtet 

Ingen kommentarer 

Vedtak 

Møteinnkalling og sakliste godkjent.  

 

2. Utvidelse av Politisk Styringsgruppe etter vedtak i Vestre Toten 

kommunestyre. 

 
Fakta/Bakgrunn 

Ved behandling av sak 83/25, «Kommunestruktur Toten - Gjøvik. Vurdering om igangsatt 

kommunestrukturprosess skal videreføres til fase 2», i Vestre Toten kommunestyre 19.06 2025 ble 

det blant annet fattet slikt vedtak: «For å få en bredere partipolitisk representasjon utvides den 

politiske styringsgruppa med 2 faste representanter med varaer.   

Faste representanter:  

• Svein Erik Sørensen - FrP  

• Leif-Kristian Tøftum - Rødt  

Varaer:   

• Marthe Rebecca Dæhlen –  

• KrF Ahmed Haruun Ali – SV» 

Innspill/kommentarer i møtet 

Møtet diskuterte situasjonen der VTK vil få 2 flere politiske representanter i Politisk styringsgruppe 

enn de øvrige to kommunene. Politisk styringsgruppe er et «konsensusmøte». Det er 

kommunestyrene som fatter vedtak på vegne av den enkelte kommunen. Men, dersom gruppen skal 

fatte vedtak, innstillinger, må det være likevekt. 

Vedtak 

Informasjon om vedtak i Vestre Toten kommunestyre vedr. utvidet representasjon i Politisk 

styringsgruppe tatt til orientering. 
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Sak 3. Gjennomgang av Politisk styringsgruppes mandat etter vedtak i 

Kommunestyrene 18.-20 juni. 

 
Fakta/Bakgrunn 

I saksfremlegget til kommunestyrebehandlingene i juni 2025 står det:  

«Slik kommunedirektøren ser det, er det viktig at politisk styringsgruppe har mandat til å 

gjennomføre alle planlagte aktiviteter i den kommende fasen. Det er i utgangspunktet ikke tid til å 

komme tilbake med enkeltsaker i kommunestyrene. Imidlertid, dersom spesielle situasjoner tilsier 

det, må det allikevel fremmes saker til kommunestyrene.  Hovedaktivitet i fase to er innbyggerdialog 

og -involvering, dialog med ansatte og nye utredninger.  

Gjennom vedtak i saken, vedtakspt. 6, er Politisk styringsgruppe gitt slikt mandat: 

«Kommunestyret gir oppnevnt Politisk styringsgruppe mandat til å gjennomføre kommunestruktur 

prosessens fase 2 innenfor de generelle og økonomiske rammene som er gitt i denne saken, 

herunder gjennomføre innbyggerdialog og -involvering, dialog med ansatte og nye utredninger for å 

sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for politiske diskusjoner og vurderinger i november 2025.» 

Innspill/kommentarer i møtet 

Ingen kommentar. 

Vedtak 

Politisk styringsgruppes mandat og rammer for arbeidet med Kommunestruktur fase 2 tatt til 

etterretning. 

 

4. Justert fremdriftsplan etter Kommunestyremøtene i juni. 

 
Fakta/Bakgrunn 

Kommunestyrene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner vedtok henholdsvis 18., 19. og 20. 

juni endret fremdriftsplan slik:  

➢ Frist for å avslutte fase 2 settes til 01.12.2025. Andre frister i fase 2 forskyves tilsvarende.  

➢ Frist for å avslutte fase 3, vedtak av intensjonsavtale, settes til 31.01.2026. Andre frister i fase 

3 forskyves tilsvarende. 

➢ Frist for å avslutte fase 4, vedtak om kommunesammenslåing i kommunestyrene og 

nedsettelse av fellesnemd, settes til 01.05.2026. Andre frister i fase 4 forskyves tilsvarende. 
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Etter vedtakene oppsummeres fremdriftsplanen slik: 

Fase Aktivitet Frist 

  
  

Politiske vedtak av opplegg for utredning. 
  

 01.11.24 

  Karlegging / utredning  
  

01.04.25 

Fase 1 Tverrpolitiske diskusjoner i kommunestyrene.  
  

01.05.25 

  Politisk møte med politiske diskusjoner mellom kommunene. 
  

01.05.25 

  Poliske vedtak i kommunestyrene om prosessen videreføres eller ikke 
Gjennomført 18., 19. og 20. juni 2025 

01.06.25 

  
  

Innbygger- og ansattemedvirkning, bl.a. med informasjon om utredninger og innhenting av 
synspunkter og innspill på utfordringsbildet og hvordan det best kan håndteres.  
Oppstart rett etter Stortingsvalget, ca. 10.09.  

01.11.25 

Fase 2 Felles Formannskapsmøte for de tre kommunene.  05.11.25 

  Oppsummering av offentliggjøring av innspill og synspunkter fra innbyggermedvirkning. 
  

15.11.25 

  Politisk beslutning i den enkelte kommune om det er grunnlag for å gå videre med forhandlinger, og 
eventuell nedsettelse av forhandlingsutvalg. 

01.12.25 

  

Fase 3 
Gjennomføring av forhandlinger om intensjonsavtale. 01.01.26 

  Behandling og vedtak av intensjonsavtalen i kommunestyrene 
  

31.01.26 

   

Fase 4 
Informasjon om intensjonsavtalen og gjennomføring av høring blant innbyggerne. 
Rådgivende folkeavstemning i mars? 

01.04.26 

  Vedtak om kommunesammenslåing i kommunestyrene og nedsettelse av fellesnemd. 
  

01.05.26 

  Frister for fase 2, 3 og 4 er alle forskjøvet en mnd, etter kommunestyrevedtakene    

  Fristene under er ikke endret!   

  Gjennomføring av sammenslåingsprosess fram mot kommunevalget høsten 2027. 30.06.27 

  Kommunesammenslåing. 01.01.28 

  Informasjon og kommunikasjon. Løpende  

 

Behandling 

Politisk styringsgruppe diskuterte fremdriftsplanen.  

Innspill/kommentarer i møtet 

• Fase 2 er intens. Flere kommenterte at tidsvindu er kort. Samtidig ble det uttalt at det er en 

utålmodighet i samfunnet, og det må være tid til politiske partidiskusjoner.  

• Kommunestyrebehandlinger som skal avslutte fase 2 gjøres i Desember 2025. Dette frigjør 

noe mere tid i involveringsperioden. 

• Det ble stilt spørsmål om kommunestyremedlemmene burde inviteres til felles planlagt  

Formannskapsmøte (dato flyttes). 

• Det ble foreslått å invitere andre kommuner med tilsvarende prosesserfaring også i denne 

fasen.  
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• Tidligere avsatte datoer for gjennomføring av felles formannskap og for offentliggjøring av 

nye utredninger flyttes noe frem i tid.  

• Det er viktig å få frem at fasen også gjelder ansatte medvirkning. 

Vedtak 

1. Justert fremdriftsplan etter kommunestyremøtene i juni tas til etterretning.  

2. Kommunestyrenes behandling av kommunestyreprosessen som avslutter fase 2 skjer i 

desember.  

3. Styringsgruppens leder kommer tilbake med justerte datoer for felles formannskapsmøte 

og for offenliggjøring av nye utredninger, tidligere planlagt til 5. og 15. november. 

 

5. Plan for utredninger fase 2  

 
Fakta/Bakgrunn 

Om fase 2 i vedtatt fremdriftsplan står det blant annet: «Politisk beslutning i den enkelte kommune 

om det er grunnlag for å gå videre med forhandlinger, og eventuell nedsettelse av 

forhandlingsutvalg.»  

I løpet av fase to skal det foreligge et kunnskapsgrunnlag som sikrer at kommunestyrene kan gjøre 

vurderinger om å gå videre i en fase 3, forhandlinger om en mulig intensjonsavtale. 

Både Politisk styringsgruppe og de tre Kommunestyrene har behandlet de tre Senterpartienes (Sp) 

felles innspill i 8 punkter. I saksfremlegget til kommunestyrebehandlingen i juni 2025 gav 

kommunedirektørene sin anbefaling om hvordan disse punktene kan håndteres i fase 2. 

Kommunestyrene fattet slikt vedtak: 

«I fase to skal hovedtema være dialog med innbyggere og ansatte i de tre kommunene, styrket 

kommunikasjon, samt ytterligere utredninger som beskrevet i sakens egenvurdering, herunder de sju 

første strekpunktene fra Senterpartiets henvendelse. Strekpunkt 8 i Senterpartiets henvendelse skal 

vurderes senere dersom prosessen videreføres til fase 4». 

I tillegg fattet Gjøvik kommunestyre slikt tilleggsvedtak: 

Innspill: «Innenfor helse- og omsorgsektoren er det flere faggrupper med relativt få ansatte i hver av 

de tre kommunene. Videre i prosessen om kommunesammenslåing bør det utredes hvordan disse 

små faggruppene kan samarbeide og styrkes som fagmiljø både ved en eventuell 

kommunesammenslåing og om nåværende kommunestruktur videreføres.» 

Prosjektkoordinator hadde utarbeidet et notat med konkret forslag til utredningspunkter med mål 

for hvert punkt og metode/fremgangsmåte med frister. Dette ble behandlet av Administrativ 

styringsgruppe 14. august og Administrativ styringsgruppes innstilling ble lagt frem for behandling i 

Politisk styringsgruppe. Notatet vedlegges protokollen. 
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Behandling 

Prosjektkoordinator gjennomgikk utsendt notat. Politisk styringsgruppe diskuterte hvilke 

fag/tjenester utredningens pt. 1 skal dreie seg om. 

Vedtak 

1. Administrativ styringsgruppe sitt forslag til utredninger i prosessens fase to, datert 16.08 

2025, godkjennes.  

2. Temaer i pt. 1: 

a. Erfaringer og kunnskap fra tre gjennomførte prosesser som omhandlet mulig 

interkommunalt samarbeid:  

i. Utredningen om felles landbrukskontor. 

ii. Utredningen om interkommunalt samarbeid om brann og redning. 

iii. Utredningen av felles lønningskontor. 

b. Arealplan 

c. Små arbeidsmiljøer innen Helse og omsorg. 

d. Tildeling. 

 

Sak 6. Hovedramme for innbyggerinvolvering. 
 

Fakta/Bakgrunn 

Innbyggerinvolvering har vært tema i alle møter i Politisk styringsgruppe. Innbyggerinvolvering/-

engasjement skal være en hovedaktivitet i prosessens fase 2. Imidlertid er det en relativt kort 

tidsperiode for denne aktiviteten. I praksis fra etter Stortingsvalget, ca. 10.09, til 30.10, før 

saksdokumenter til kommunestyresakene i november skal produseres.  

Det er nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av 2 administrative ressurser fra hver kommune med 

tillegg til noen kommunikasjonsressurser. Gruppen hadde to møter før sommerferien, og tredje og 

foreløpig siste møte mandag 18. august. Prosjektkoordinator utarbeidet et notat til diskusjon i 

Politisk styringsgruppe på bakgrunn av det nevnte møte 18.08, som ble sendt ut til møtedeltagerne 

20.08.   

Næringslaget INVEKST 

Til informasjon har Administrativ styringsgruppe ved de tre kommunedirektørene og Politisk 

styringsgruppe ved de tre ordførerne mottatt en henvendelse fra Næringslaget INVEKST. 

Næringslaget stiller seg til disposisjon til å bidra i prosessen med innbyggerinvolvering. Det avholdes 

et møte 11. sept. Kl. 09.00 der kommunedirektørene Fauchald og Stensrud vil delta.  

Behandling 

Leder presenterte et tilbud fra Seriøst firma. Det er et opplegg/show som er foreslått gjennomført i 

midten av september i alle tre kommuner, som er gratistilbud/åpent hus. Opplegget skal være en 

kombinasjon av underholdning og informasjon. Kostnad for tre opplegg/show 225 000 kroner. 
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Kostnader kan dekkes av budsjettpostene kommunikasjon og innbyggerinvolvering. Foreløpig er det 

satt av tre datoer: 16., 17. og 18. september i henholdsvis Østre Toten, Gjøvik og Vestre Toten. 

Politisk styringsgruppe diskuterte tilbudet fra Seriøst firma.  

Videre ble notat utarbeidet av nedsatt arbeidsgruppe diskutert. 

Vedtak 

1. Politisk styringsgruppe legger til grunn at innbyggerinvolvering er en sentral aktivitet i fase 
2. 

2. Det legges opp til en kombinasjon av tiltak som kan bidra til informasjon, dialog og 
engasjement blant innbyggerne, herunder arrangementer, digitale møteplasser, samarbeid 
med frivillighet og næringsliv, samt skriftlig og visuell informasjon. 

3. Arbeidsgruppen og administrativ styringsgruppe bes konkretisere forslagene og utarbeide 
en samlet plan for aktivitetene med utgangspunkt i de drøftinger som er gjort i politisk 
styringsgruppe.  

4. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er satt av til 
innbyggerinvolvering. 

 

Sak 7. Involvering av ansatte 

 
Fakta/Bakgrunn 

I prosessens fase 1 ble det gjennomført to møter for hovedtillitsvalgte/hovedverneombud i de tre 

kommunene med tema kommunestruktur. I tillegg har hver kommunedirektør egne møtepunkter 

med kommunens hovedtillitsvalgte/hovedverneombud der kommunestruktur er tema. 

Det ble også nedsatt ei mindre arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av tiltak knyttet til 

kommunenes ansatte. Gruppen består av: 

 • HVO: Erik Haug, ØTK 

 • Tillitsvalgt ØTK: Benedicte Lånke, Sykepleierforbundet  

 • Tillitsvalgt VTK: Marius Tøftum, Delta 

 • Tillitsvalgt GK: Randi Aaslund, Fagforbundet 

 • HR leder GK: Inger Lise Storlien 

 

Videre har prosjektkoordinator utarbeidet tre generelle informasjonsskriv til alle ansatte i de tre 

kommunene med informasjon om prosessen. Hva har skjedd og hva er planlagt fremover. Siste skriv 

ble delt rett før sommerferien, etter kommunestyremøtene i juni.   

Administrativ styringsgruppe har nå planlagt to digitale informasjonsmøter for alle ansatte i 

kommunene 25. august kl. 14.00-15.00 og kl. 18.00-19.00. Fokus vil være: 

1. Hva har skjedd i prosessen til nå? 

2. Hva skjer i fase 2, og hvor lenge varer den? 

3. Resultater av gjennomført innbyggerundersøkelse. 

4. Involvering av ansatte. 
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Behandling 

Prosjektkoordinator informerte om gjennomførte aktiviteter og de to planlagte, digitale 

informasjonsmøter for alle ansatte som skal gjennomføres mandag 25.08.  

Politisk styringsgruppe diskuterte hva som er viktig i prosessen med de ansatte.  

Vedtak 

Informasjon om gjennomførte og planlagte aktiviteter rettet mot kommunenes ansatte tatt til 

orientering. 

 

Sak 8. Kommunikasjon 

 
Fakta 

Kommunikasjon har vært tema på de tidligere møtene i Politisk styringsgruppe, og vil være en viktig 

sak også i prosessens fase 2. Det foreslås at Politisk styringsgruppe drøfter plan for kommunikasjon i 

prosessens neste fase.  

Behandling 

Styringsgruppens leder innledet kort og utfordret møte til dialog.  

Vedtak 

Dialog rundt kommunikasjon tatt til orientering. 

 

Sak 9. Eventuelt 

 

Innspill / saker 

Ingen saker. 

 

Sak 10. Godkjenning av protokoll fra møte i politisk styringsgruppe 5/2025, 

21.08 2025 
 

Fakta 

Prosjektkoordinator leste opp forslag til protokoll på møtet.  

Innspill/kommentarer i møtet 

• Ingen kommentar. 
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Vedtak 

Protokoll fra møte i politisk styringsgruppe 5/2025, 21.08 2025, godkjennes, og legges ut offentlig.  

 

 

 

 

Gjøvik 21.08 2025 

 

 

Bror Helgestad       Arne Moen 

Leder politisk styringsgruppe     Prosjektkoordinator 


